

PROJECT PLAN

Contenuto del documento

Lo scopo del progetto è creare un sistema che permetta la visualizzazione in tempo reale degli indici di produzione di un impianto automatizzato gestito da robot, tramite grafici aggiornati automaticamente e trasmissione continua dei dati dal backend al frontend.

Struttura del sistema

- Robot in grado di spostare i blocchi
- Nastro trasportatore
- Laser per il controllo del colore
- ThingsBoard usato per raccolta dei dati
- Frontend web per la visualizzazione dei dati e per la gestione degli allarmi

Obiettivi del progetto

Gli obiettivi del progetto sono:

- Acquisire i dati derivanti da sfruttando ThingsBoard per poi inserirli nel frontend
- Realizzare una piattaforma web che mostri gli indicatori di produzione in modo chiaro
- Visualizzare le informazioni tramite una dashboard web con grafici che si aggiornano automaticamente in tempo reale
- Gestire gli allarmi in caso di assenza dati o anomalie nella produzione
- Gestire gli utenti

Progetto

Sono altri obiettivi inclusi nel lavoro:

- Importazione dei dati da thingsboard
- Frontend web responsive con grafici per la visualizzazione dei dati derivanti dai sensori
- Gestione degli utenti con tutti i loro vari ruoli
- Banner che identificano i vari tipi di allarmi(es.Colore non registrato...)

Tempi di svolgimento del lavoro

Attività	Responsabile	Periodo	Durata (gg)
Progettazione layout dashboard	Barchi - Gabanella	12/01/26 - 25/01/26	13
Creazione frontend con DataBase statico	Barchi - Gabanella - Visentin	26/01/26 - 22/02/26	27
Creazione Dashboard con grafici interattivi	Barchi - Gabanella	23/02/26 - 15/03/26	20
Importazione DataBase ThingsBoard	Visentin	26/01/26 - 15/02/26	20
Gestione Login e Account	Visentin	16/02/26 - 22/02/26	6
Gestione Log e Allarmi	Visentin	23/02/26 - 01/03/26	6
Integrazione frontend con backend	Visentin	02/03/26 - 15/03/26	13
Test codice	Barchi - Gabanella - Visentin	16/03/26 - 05/04/26	20

Organizzazione ruoli

Membro	Ruolo
Visentin	Analisi dei requisiti + Importazione dati di ThingsBoard + Gestione Login e account + Gestione Log e Allarmi + Integrazione frontend con backend + Creazione frontend con DataBase statico
Barchi	Analisi funzionale + Progettazione layout dashboard + Creazione frontend con DataBase statico + Creazione Dashboard con grafici interattivi
Gabanella	Analisi tecnica + Progettazione layout dashboard + Creazione frontend con DataBase statico + Creazione Dashboard con grafici interattivi

Test del lavoro

I test comprendono:

- Test grafici e aggiornamento in tempo reale
- Verifica filtro colore
- Verifica del log e del suo funzionamento in ordine cronologico
- Simulazione errori
- Verifica del login e dei vari utenti

Tempi di consegna

- 12 gennaio: consegna analisi tecnica + Gantt + Project Plan
- prima settimana di febbraio: demo codice e funzionalità principali
- terza settimana di febbraio: bozza definitiva
- seconda settimana di marzo: chiusura test e ritocchi finali
- prima settimana di aprile: conclusione progetto

Eventuali modifiche

- Possibili cambi dei tempi di consegna
- Possibili cambi nell'organizzazione del lavoro

Gantt

	A	B	C	D	E	F	G
1	GRAFICO DI GANTT						
2							
3							
4	TITOLO DEL PROGETTO			Robot FrontEnd			
5	PROJECT MANAGER			Luca Visentin			
6							
7							
8							
9	NUMERO WBS	TITOLO ATTIVITÀ		PROPRIETARIO ATTIVITÀ	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	DURATA
10							
11	1	Analisi lavoro					
12	1.1	Analisi dei Requisiti		Visentin	05/01/26	07/01/26	2
13	1.2	Analisi Funzionale		Barchi	07/01/26	09/01/26	2
14	1.3	Analisi Tecnica		Barchi - Gabanella - Visentin	09/01/26	11/01/26	2
15	2	Progettazione					
16	2.1	Progettazione layout dashboard		Barchi - Gabanella	12/01/26	25/01/26	13
17	3	Realizzazione sito					
18	3.1	Creazione frontend con DataBase statico		Barchi - Gabanella - Visentin	26/01/26	22/02/26	27
19	3.1.2	Creazione Dashboard con grafici interattivi		Barchi - Gabanella	23/02/26	15/03/26	20
20	3.2	Importazione DataBase Thingsboard		Visentin	26/01/26	15/02/26	20
21	3.2.2	Gestione Login e Account		Visentin	16/02/26	22/02/26	6
22	3.2.3	Gestione Log e Allarmi		Visentin	23/02/26	01/03/26	6
23	3.2.4	Integrazione frontend con backend		Visentin	02/03/26	15/03/26	13
24	4	Test					
25	4.1	Test codice		Barchi - Gabanella - Visentin	16/03/26	05/04/26	20